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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 

关于调整部分 H股募投项目实施地点、 

投资金额及延期的公告 

 

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4

日召开第四届董事会第六十四次会议，审议通过了《关于调整部分 H 股募投项目实

施地点、投资金额及延期的议案》。为提高 H 股募集资金使用效率，公司逐步进行项

目布局、稳步推进项目实施，在对相关项目的进展进行动态评估后，拟对部分 H股募

投项目的投资金额进行调整及延期。该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事

项公告如下： 

一、 调整部分 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期基本情况 

单位：百万人民币 

募投项目名称 
变更前 

资金占比 

变更前拟使

用募集资金

金额 

变更后 

资金占比 

变更后拟使

用募集资金

金额 

变更前 

完成时间 

变更后 

完成时

间 

调整后实施地点 

小分子综合研发及生产

基地建设，并采购相关

设备及机器（以下简称

“小分子综合建设项

目”） 

15% 896.86 13% 777.28 
2025 年

12 月 

2028

年 12

月 

使用地域从中

国境内子孙公

司拓展至全球

范围 

提高我们在生物合成解

决方案及药物制剂解决

方案方面的能力，以及

建设天津的寡核苷酸及

多肽的研发及生产设施

（以下简称“新业务能

力建设项目”） 

5% 298.95 7% 418.53 
2025 年

12 月 

2028

年 12

月 

不涉及 



 

募投项目名称 
变更前 

资金占比 

变更前拟使

用募集资金

金额 

变更后 

资金占比 

变更后拟使

用募集资金

金额 

变更前 

完成时间 

变更后 

完成时

间 

调整后实施地点 

战略性地在境外投资建

立子公司、增加境外公

司的投资以扩大产能、

完善境外销售中心，以

及并购目标公司股权

（以下简称“战略性海

外投资及并购项目”） 

15% 896.86 - - 
2025 年

12 月 

2028

年 12

月 

不涉及 

二、调整 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期的原因 

本次调整 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期符合公司未来发展战略，尽

管国际经济形势复杂多变，但国际制药行业专业分工趋势也未发生根本性改变，大制

药公司的外包渗透率持续提升，Biotech 公司的持续活跃促使全球 CDMO 行业持续

扩容。全球医药行业整体已从最为严峻的状态中逐渐走出，GLP-1 带来了巨大的市场

增量空间，ADC、小核酸等药物类别的持续活跃，都带来了新的发展机遇。针对全球

医药行业格局变化趋势，项目均延期并有针对性做出了相应调整。 

1、公司通过技术手段和规模化优势不断提高产能使用效率，同时，公司也在积

极拓展海外小分子研发及商业化产能建设的布局，因此，将该项目金额略作调减，将

使用地域从中国境内子孙公司拓展至全球范围。 

2、随着公司新兴业务进入快速发展阶段，考虑到这一趋势，将增加部分金额用

于多肽及寡核苷酸、药物制剂以及合成生物解决方案方面的研发及生产设施投入。 

3、公司积极推进海外战略，考虑到海外产能建设周期较长，并购目标寻找和交

易也需要一定周期，因此，将该项目完成时间适当顺延。 

综上因素，经审慎决策，拟调整 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期。 

三、监事会意见 

监事会认为：公司调整部分 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期，符合公

司发展战略及实际经营情况，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意公司

本次调整事项。 

四、备查文件 

1、公司第四届董事会第六十四次会议决议； 



 

2、公司第四届监事会第五十一次会议决议。 

 

特此公告。 

 

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 

二〇二五年七月五日       
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