

業務目標與實際業務進展的比較

以下為自股份於創業板開始買賣日期至二零零七年六月三十日期間，本集團於截至本報告日期的實際業務進展與本公司於二零零六年二月二十一日刊發的招股章程（「招股章程」）所載的業務目標的比較。

於招股章程披露的業務目標

本公司的實際業務進展

擴展中國市場及開發國際市場

於寧夏成立銷售中心，並進行市場推廣	完成銷售中心的建立，而該銷售中心已開展業務
成立總規劃面積約387公頃的示範中心	已完成
於寧夏遼寧成立滴灌示範區	已完成
完成於二零零五年在示範基地推行的服務	已完成
於甘肅省景泰縣成立示範區	已完成
就將於二零零六年下半年成立的示範基地進行地盤檢驗及收集數據	已完成
於第八師135團成立灌溉系統示範區	已完成
物色銷售人才以開拓中亞及中東市場	已完成，通過公開招聘
於中亞及中東地區成立滴灌示範區	已完成，通過向巴基斯坦一家農業服務公司供應本集團的產品及服務以成立滴灌示範區
成立總規劃面積約653公頃的四所示範中心	已完成
於寧夏成立滴灌示範區	已完成

業務目標與實際業務進展的比較

於招股章程披露的業務目標	本公司的實際業務進展
於河北成立示範基地	已完成
於第八師135團成立蕃茄滴灌灌溉系統 示範基地	已完成
於河北及陝西成立銷售點， 並進行市場推廣	已完成
於中亞及中東地區成立銷售點， 並進行市場推廣	中亞及中東地區尚未形成規模，本公司 決定繼續由本公司本部人員進行市場 推廣及市場培育，暫緩銷售點的建設
完成於二零零六年在示範基地 推行的服務	已完成
就將於二零零七年下半年成立的 四個示範基地進行地盤檢測及 收集數據	已完成
加強創新產品的研發	
農用 PVC 管的研發	大量生產
共擠滴灌膜的研發	大量生產
大田灌溉系統的研發	進行成本優化工作及準備大量生產
提升、改革及增加現有生產設施	
滴灌膜生產線自動化改造	已完成
於阿拉爾的新生產設施	由於阿拉爾地區節水農業市場的發展慢於 預期，本公司將原計劃投入於阿拉爾地 區成立新生產設施的所得款項轉投入至 新疆奎屯地區設立新生產線。新生產線 正在建設中，並預期於二零零七年完成
於石河子的新生產設施	正在進行新生產線的建設

業務目標與實際業務進展的比較

於創業板配售本公司H股所得款項淨額的擬訂用途與實際用途的比較

業務目標	招股章程所載 截至二零零七年 六月三十日 的擬訂用途 人民幣百萬元	截至二零零七年 六月三十日 動用所得款項 實際金額 人民幣百萬元
增加滴灌膜的生產能力	22.66	22.66
購置安置於阿拉爾的新生產設施(附註1)	57.58	9.60
購置安置於石河子的新生產設施	65.30	65.30
償還銀行貸款(附註2)	30.78	30.78
總計	176.32	128.34

於二零零七年六月三十日，未動用的所得款項存放於中國及香港的銀行做為存款。

附註：

- 1、由於阿拉爾地區節水農業市場的發展慢於預期，本公司將原計劃投入於阿拉爾地區成立新生產設施的所得款項轉投入至新疆奎屯地區設立新生產線。由於計劃實施地點的更改，因此，該項目目前正進行土木建築工程，而大部份所得款項暫未投放。
- 2、發行超額配發股份所得款項淨額剩餘部分約人民幣1,780,000元已用於償還招股章程所述於二零零六年十二月十一日到期的部分銀行貸款(本金為人民幣20,000,000元)。