

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## HAO TIAN RESOURCES GROUP LIMITED 昊天能源集團有限公司

(前稱「Winbox International (Holdings) Limited 永保時國際(控股)有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00474)

### 自願公佈一天裕工貿及天譽煤炭項目最新情況

此為本公司作出之自願公佈。

本公佈乃本公司自願作出。作出本公佈乃旨在讓本公司股東及有意投資者掌握本公司之最新業務發展。本公司欣然匯報烏海蒙港持有的天裕工貿(「一號煤礦」)及天譽煤炭(「四號煤礦」及「天譽洗煤廠」)項目最新情況如下。

謹此提述本公司日期分別為二零零九年九月七日及二零零九年十二月二十四日的公佈(「該等公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

#### 概述：

本公司匯報關於位於內蒙古自治區之烏海市一號煤礦、四號煤礦及天譽洗煤廠等項目的最新情況。

二零一零年三月內蒙古自治區烏海市神華集團烏海駱駝山煤礦發生滲水事故，造成重大傷亡，因此烏海市相關部門決定對當地煤礦實施安全檢查，以防範同類事故發生，所有位於烏海市的煤礦建設工作均要停止施工及需要進行三維地震勘探和週邊水文情況探測，要待當地相關部門驗收滿意才可復工。

因此一號煤礦及四號煤礦之技術改造工程，以及天譽洗煤廠之建造工程被延遲到二零一零年七月才正式開始動工。

根據本公司的整體發展策略，為提升一號煤礦及四號煤礦的產能，一號煤礦產量會調整及提升至每年60萬噸，比原計劃的45萬噸提高了15萬噸，按計劃於二零一零年十二月完成。四號煤礦將建造一條新礦井，同時調整、優化生產系統及週邊設施，進一步提高礦井生產能力，由原計劃年產150萬噸提高至240萬噸，比原計劃的150萬噸提高了90萬噸。其中的地質勘探，施工設計，投標及招標工作，及與各級政府有關部門的評價審批亦正在進行中，計劃於二零一一年年底完成。

天譽洗煤廠之建造工程也計劃於二零一零年十一月中完成土建。二零一零年年底竣工驗收及調節機器，二零一一年三月正式生產，處理量為每年300萬噸。

承董事會命  
昊天能源集團有限公司  
公司秘書  
余達志

香港，二零一零年十月八日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事馬立山先生、馮家彬先生、吳卓凡先生及麥耀棠先生；一位非執行董事馮穎琪女士；以及三位獨立非執行董事譚學林博士，太平紳士、朱永光先生及陳偉倫先生。