

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國機械設備工程股份有限公司
China Machinery Engineering Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1829)

公告

簽署伊拉克薩拉哈丁兩台63萬千瓦電站工程項目修改協議

此乃中國機械設備工程股份有限公司(「本公司」)之公告。

謹此提述本公司於2014年6月19日及2014年6月30日刊發之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞條與該公告所界定者具有相同涵義。

2014年6月起，因當地安全局勢惡化，本公司總承包建設的伊拉克薩拉哈丁兩台63萬千瓦電站工程項目(「項目」)現場施工活動暫停。該項目為兩台63萬千瓦燃油氣機組的交鑰匙工程，項目業主為伊拉克電力部，合同總額為11.89億美元，項目範圍包括地勘、設計、設備材料供貨、土建安裝、機組調試及試運行、機組性能試驗、業主人員培訓及機組一年質保期的運行指導等。項目自2012年8月14日正式展開，於2014年6月項目現場土建施工暫停時，該項目未完成工作約為3.1億美元。

近期當地安全局勢好轉，項目現場已復工。於2019年11月21日，本公司與業主簽署了項目修改協議(「修改協議」)。在原合同繼續執行的基礎上，增加對已完成工作的檢驗和修復工作，另增加一座132kV升壓站的建設。對於增加的工作範圍，業主同意在原合同總額的基礎上增加約1.4億美元。

按照修改協議規定，項目將在滿足一定條件後開始計算建設工期，工期約為12個月。

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
董事長
張淳

中國北京，2019年11月22日

於本公告日期，董事會成員包括：張淳先生為執行董事；余本禮先生及張福生先生為非執行董事；以及劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別