

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CQME

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

氣壓公司搬遷項目之更新資料

本公告乃本公司根據證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文及上市規則第13.09(2)條作出。

董事會謹此宣佈，本公司已於2020年3月27日通過氣壓公司租賃搬遷建設項目的議案。

氣壓公司搬遷項目之更新資料

茲提述本公司日期為二零一七年十二月二十日的公告，內容有關氣壓公司搬遷項目(「原項目」)。原項目因受環保政策等因素限制，氣壓公司現已申請終止並改為以租賃方式搬遷至本公司全資附屬公司機床集團的現有存量廠房。隨有關項目調查分析後，本公司董事會通過以下氣壓公司的租賃搬遷項目(「項目」)：

(1) 項目選址

重慶市南岸區江溪路6號。

* 僅供識別

(2) 項目投資及建設內容

項目總投資為約人民幣2,500萬元，氣壓公司租賃本集團全資附屬公司機床集團閒置生產車間及輔助用房面積共11,664平方米，其中租賃廠房面積9,720平方米，用來新建或改建壓縮機、液化天然氣成套設備裝配、實驗平台以及配套的探傷室循環水系統、降噪、焊煙吸收等設備設施；租賃生產輔助用房面積1,944平方米，包括氣壓公司所有內設部門行政辦公，資料及檔案存放等職能。

(3) 項目計劃進度

項目從2020年2月開始進行前期工作，預計2020年6月底完成搬遷並投入試運行。

(4) 投資估算及資金籌措

(a) 投資估算

項目總投資約人民幣2,500萬元，其中設備投入及改造約人民幣1,600萬元，搬遷費用約人民幣500萬元，其他及預備費用約人民幣400萬元。

(b) 資金來源：

氣壓公司自有資金

(5) 項目原因

(a) 市政工程進展的需要

因原項目擬入駐園區的環保政策限制而不能實現實質性進展，原項目於2019年暫停，而氣壓公司現廠區被列入市政工程建设征地範圍，氣壓公司搬遷刻不容緩。

(b) 符合氣壓公司戰略需要

擬通過本次搬遷，發揮與機床集團的工藝協同優勢，優化工藝佈局、轉變生產組織模式，優化人力資源結構，提升研發能力、創新能力及核心競爭力。

(c) 大幅降低搬遷成本

原搬遷項目預計總投資額約人民幣14,200萬元，改為租賃搬遷後總投資額約人民幣2500萬元，可為氣壓公司節省共約人民幣11,700萬元並用於補充日常生產經營流動資金。

本公司股東及有意投資本公司的人士在買賣證券時，務請謹慎行事。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，以下詞語具下列涵義：

「董事會」	本公司董事會
「本公司」	重慶機電股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：02722)
「氣壓公司」	重慶氣體壓縮機廠有限責任公司，一家根據中國法律成立的有限公司，本公司的全資附屬公司
「機床集團」	重慶機床(集團)有限責任公司，一家根據中國法律成立的有限公司，本公司的全資附屬公司
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「內幕消息條文」	定義見上市規則
「人民幣」	人民幣元，中國法定貨幣
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「股東」	股份持有人

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事董事長
王 玉 祥

中國•重慶
二零二零年三月二十七日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、張永超先生、竇波先生及王鵬程先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。