
 
 

海外監管公告 

 

 

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上
交所」）網頁及《中國証券報》、《上海証券報》、《証券日報》和《証券時報》的公告。  

 

 

 
 
 
 

 
中國，福建，2010年8月9日 

*本公司之英文名稱僅供識別 
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证券代码：601899     证券简称：紫金矿业     编号：临2010－047 

 
 

紫金矿业集团股份有限公司 

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 
一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕417号文批准，紫金矿业于2008年4月

16日向社会公众公开发行人民币普通股140,000万股，发行价为人民币7.13元/股，募集

资金总额为人民币998,200.00万元，扣除发行费用人民币17,503.98万元，实际募集资

金净额为人民币980,696.02万元。经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司出具的

天健华证中洲验(2008)GF字第020005号验资报告验证，该项募集资金已于2008年4月22

日存入公司的募集资金专户。 

2008年度，公司使用募集资金人民币748,375.07万元；2009年度，公司使用募集资

金人民币61,315.06万元，截至2009年12月31日，公司已使用募集资金合计人民币

809,690.13万元；2010年1至6月，公司使用募集资金人民币15,536.62万元，截至2010

年6月30日，公司累计已使用募集资金合计人民币825,226.75万元；尚未使用的募集资

金人民币155,469.27万元，募集资金专户余额合计为人民币169,513.39万元，差异人民

币14,044.12万元,主要是募集资金专户资金利息收入及银行手续费支出形成的。 

截至2010年6月30日，紫金矿业募集资金五个募集资金专户余额共人民币93,862.72

万元，以定期存单方式存放人民币75,650.67万元，合计人民币169,513.39万元。募集

资金存放的具体情况如下： 

序号 专户银行 专户账号 余额(人民币元)

1410030329000003382 10,218,738.38 
1 中国工商银行上杭支行 

通知存款 138,000,000.00 

35001697307052501324 1,034,654.01 
2 中国建设银行上杭支行 

定期存单 255,560,000.00 

863002614708094001 19,158,410.47 
3 中国银行上杭支行 

定期存单 322,946,660.52 

13740101040007693 852,208,183.03 
4 中国农业银行上杭支行 

定期存单 40,000,000.00 
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5 中国工商银行珲春支行 0808720129200123193 56,007,216.10 

  合    计 1,695,133,862.51 

  
 二、募集资金管理情况 

2009年11月23日，中国证券监督管理委员会福建监管局向公司下发了〔2009〕2号

行政监管措施决定书，根据该决定，公司聘请了福建华兴会计师事务所对截至2009年9

月30日的募集资金使用情况进行了专项审计。2010年1月26日，福建华兴会计师事务所

于出具了闽华兴所（2010）专审字D-001号《紫金矿业集团股份有限公司A股募集资金使

用情况的鉴证报告》，公司根据福建华兴会计师事务所出具的报告，于2010年2月进行

了整改，有关详情见公司公告。三、本年度募集资金的实际使用情况 

公司截至2010年6月30日募集资金的实际使用情况，详见附表1。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

公司截至2010年6月30日，无变更募投项目的资金使用情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

根据中国证券监督管理委员会《关于紫金矿业集团股份有限公司募集资金投资境外

项目有关问题的回复》（上市部函[2010]062号），同意公司开发建设塔吉克斯坦ZGC金

矿采用股东借款的方式投入，并以该项目实际完成投资额为准。根据此意见，公司对该

项目前期借款投入额及未来投入还有待公司股东会审议确认。 

 

紫金矿业集团股份有限公司 

董 事 会 

二〇一〇年八月十日 



 

附表1： 

募集资金使用情况对照表 
单位：人民币万元 

募集资金总额 980,696.02 本年度投入募集资金总额 15,536.62 

变更用途的募集资金总额 无 

变更用途的募集资金总额比例 无 
已累计投入募集资金总额 825,226.75  

承诺投资项目 

已变更项

目，含部

分变更

(如有)

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末承

诺投入金额

(1) 

本年度投入

金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额(3)＝

(2)-(1) 

截至期末投

入进度(%)

(4)＝

(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态 

日期 

本年度实现的效益 

是否

达到

预计

效益

项目可

行性是

否发生

重大 

变化 

1.紫金山金铜矿联合露

采项目 
无 152,104.08 152,104.08 152,104.08 14,972.21 137,365.71 (14,738.37) 90.31 2010年

上半年产金9,646公斤，产铜

5,528吨，铜精矿含铜3,911吨，

实现净利润157,502万元(含技

改前产能) 

是 否 

2.珲春紫金曙光金铜矿

改扩建工程 
无 46,150.00 46,150.00 46,150.00 564.41 40,557.62 (5,592.38) 87.89 2009年

上半年产金1,264公斤，产铜

4,412吨，实现净利润29,035万

元（含技改前产能） 

是 否 

3.日处理200t难选冶金

精矿冶炼提金工程
无 19,838.00 19,838.00 19,838.00 - 19,809.40 (28.60) 99.86 2008年

上半年生产加工金1,041.98公

斤,产银13,058.49公斤,实现净

利润2,805.97万元 

是 否 

4.矿产资源勘探项目 无 35,700.00 35,700.00 35,700.00 - 1,706.76 (33,993.24) 4.78 2010年 － － 是 

5.收购中寮铜矿区五子

骑龙—浸铜湖矿段

地质详查区探矿权

项目 

无 19,800.00 19,800.00 19,800.00 -  19,680.00 (120.00) 99.40 2009年 收购完成 － 否  

6.增资紫金铜冠,收购

蒙特瑞科公司股权
无 60,300.00 60,300.00 60,300.00 - 60,300.00 - 100.00 2008年 收购完成 － 否 

7.收购塔吉克斯坦ZGC

金矿及开发项目 
无 130,534.50 130,534.50 130,534.50 - 41,847.26 (88,687.24) 32.06 2010年 收购完成，处于建设开发阶段 － 否 

8.收购紫金龙兴(图瓦

铅锌矿)70%股权项

目 

无 27,160.00 27,160.00 27,160.00 - 27,160.00 - 100.00 2009年 收购完成，处于建设开发阶段 － 否 

小计 － 491,586.58 491,586.58 491,586.58 15,536.62 348,426.75  (143,159.83) － － － － － 

9.补充流动资金 无 489,109.44 489,109.44 － - 476,800.00 － － － － － － 

合计 － 980,696.02 980,696.02 491,586.58 15,536.62 825,226.75 (143,159.83) － － － － － 
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未达到计划进度原因 

 

1. 收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目：项目已完成股权收购，目前正积极推进技改建设，

建设资金经监管部门批复，同意由公司以股东借款形式支付，前期借款投入还有待股东大会

审议；该项目由于境外物流供应困难等原因，开发建设有所延后。  

2. 地勘项目：地勘项目未达到计划进度的原因见下一项内容“项目可行性发生重大变化的情

况说明”。  

项目可行性发生重大变化的情况说明 

矿产资源勘探项目包括紫金山金铜矿区及其外围等6个勘探项目，其中，紫金山金铜矿区及其

外围、曙光金铜矿区北山矿段及其周围、义兴寨金矿区仍需继续投入；新疆蒙库乌吐布拉克

铁矿因地方政府资源整合需要不再投入,新疆福兴铜矿已探明为低品位资源且量小,无经济价

值拟不再投入；安徽马石铜矿区已探明为低品位资源且量小无经济价值拟不再投入；东坑金

矿及银岩锡矿探明资源已经满足生产需要,下一步安排为探采结合,难以区分探矿和生产投

入,拟不再使用募集资金。因此，公司拟对地勘项目作一总结，对不再投入地勘项目的募集资

金按照募集资金管理的有关规定变更使用。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

 

为满足公司发展要求，实现公司发展战略，公司在募集资金尚未到位的情况下，通过银行贷

款自筹资金先期投入到募集资金项目，截至2008年3月31日，公司合计投入人民币206,424.59

万元。2008年6月30日公司第三届第九次董事会审议通过了《关于置换部分募集资金的议案》，

同意用本次A股发行募集资金，置换前期已投入募集资金使用项目的自筹资金，用于归还银行

贷款。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

募集资金结余的金额及形成原因 

1. 收购中寮铜矿区五子骑龙—浸铜湖矿段地质详查区探矿权项目已经完成，节余资金120万

元； 

2. 日处理200t难选冶金精矿冶炼提金工程目前已建成并达产，节余资金人民币28.6万元。 

募集资金其他使用情况 无 

 

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

注4：第4、5、6、8项募投项目短期内无法单独核算效益，其中，第5、6、8项募投项目均属于矿权收购项目，收购完成后，将扩大公司资源储备，增加公司的

核心竞争力，有利于公司的长远发展。 

注5：本公司实际募集资金净额为人民币980,696.02万元，超出募集资金投资项目总额人民币489,109.44万元。现本公司已用募集资金补充流动资金人民币

476,800.00万元。 


