
 
 

海外監管公告 

 

 

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上

交所」）網頁及《中國証券報》、《上海証券報》、《証券日報》和《証券時報》的公告。  
 

 

 
 
 
 

 
中國，福建，2011年8月9日 

*本公司之英文名稱僅供識別 
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证券代码：601899     证券简称：紫金矿业      编号：临2011－044    

 

紫金矿业集团股份有限公司 

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕417号文批准，紫金矿业于2008年4

月16日向社会公众公开发行人民币普通股140,000万股，发行价为人民币7.13元/股，

募集资金总额为人民币998,200.00万元，扣除发行费用人民币17,503.98万元，实际

募集资金净额为人民币980,696.02万元。经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公

司出具的天健华证中洲验(2008)GF字第020005号验资报告验证，该项募集资金已于

2008年4月22日存入公司的募集资金专户。 

2008年度，公司使用募集资金人民币748,375.07万元；2009年度，公司使用募集

资金人民币61,315.06万元；2010年度，公司使用募集资金合计人民币60,805.15万元；

2011年1至6月，公司使用募集资金人民币15,503.75万元。截至2011年6月30日，公司

已累计使用募集资金合计人民币885,999.03万元，尚未使用的募集资金为人民币

94,696.99万元，募集资金专户余额合计为人民币111,306.62万元，差异人民币

16,609.63万元,主要是募集资金专户资金利息收入及银行手续费支出形成的。 

截至2011年6月30日，紫金矿业募集资金4个募集资金专户余额共人民币

85,806.62万元，以定期存单方式存放人民币25,500.00万元，合计人民币111,306.62

万元。募集资金存放的具体情况如下： 

序号 专户银行 专户账号 余额(人民币元) 

1 

 
中国银行上杭支行 

863015447208096001    308,206.86                  

定期存款 250,000,000.00 

通知存款   5,000,000.00 

2 中国农业银行上杭支行 13740101040010333 796,238,374.13 

3 中国农业银行上杭支行 NRA13740101040009483  30,861,350.43 

4 中国工商银行珲春支行 0808720129200123193   30,658,274.02 

 合    计  1,113,066,205.44 

 

二、募集资金管理情况 
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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公

司募集资金管理规定》，公司修订了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》，

并经 2008年 12月 30日召开的公司三届十三次董事会通过。 

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

公司截至2011年6月30日募集资金的实际使用情况，详见附表1《募集资金使用情

况对照表》。 

 

四、变更募投项目的资金使用情况 

为提高募集资金使用效率，根据上海证券交易所及本公司募集资金管理办法相关

规定，公司对截至2011年3月31日“收购塔吉克斯坦ZGC 金矿及开发项目”中尚未使

用的55,252.72万元资金（已转入ZGC公司NRA 账户的5,614.29 万元不作变更）和“补

充流动资金”尚未使用的25,530.82万元资金(含利息)，合计80,783.54 万元（含利

息）进行变更，投入到“紫金铜业有限公司20万吨铜冶炼项目”。公司于2011年5月

30日召开的2010年度股东大会审议通过该变更事项。 

本项目已签署募集资金三方监管协议。 

有关变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。 

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、

《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定使用并管理募集

资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的

情形。 

 

紫金矿业集团股份有限公司 

董 事 会 

二〇一一年八月十日 
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附表1：                                              募集资金使用情况对照表 

单位：人民币万元 

募集资金总额 980,696.02 本年度投入募集资金总额 15,503.75 

变更用途的募集资金总额 80,783.54 
已累计投入募集资金总额 885,999.03  

变更用途的募集资金总额比例 8.24% 

承诺投资项

目 

已变更

项目，含

部分变

更(如

有) 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资总

额 

截至期末承

诺投入金额

(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末累计投入

金额与承诺投入金

额的差额(3)＝

(2)-(1) 

截至期

末投入

进度(%) 

(4)＝

(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态 

日期 

本年度实现的效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大 

变化 

 1、紫金山金

铜矿联合露

采项目 

无 152,104.08 152,252.68 152,252.68 
 

- 
152,411.32 158.64 100 2010年 

2011年上半年金

8195.95公斤，回收铜

801.94吨，实现净利润

135,014.81万元(含技

改前产能) 

是 - 

 2、珲春紫金

曙光金铜矿

改扩建工程 

无 46,150.00 46,150.00 46,150.00 - 43,107.21 -3,042.79 93.41 2009年 

2011年上半年产金

1,087.31公斤，产铜

4,636.46吨，实现净利

润24,787.64万元（含技

改前产能） 

是 - 

 3、日处理

200t难选冶

金精矿冶炼

提金工程 

无 19,838.00 19,809.40 19,809.40 - 19,809.40 - 100 2008年 

2011年上半年生产加工

金1,620.94公斤,产银

7,026.96公斤,实现净

利润2,128.19万元 

是 - 

 4、矿产资源

勘探项目 
有 35,700.00 1,706.76 1,706.76 - 1,706.76 - 100 2010年 － － - 

 5、收购中寮

铜矿区五子

骑龙—浸铜

湖矿段地质

详查区探矿

权项目 

无 19,800.00 19,680.00 19,680.00 - 19,680.00 - 100 2009年 收购完成 － - 
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 6、增资紫金

铜冠,收购蒙

特瑞科公司

股权 

无 60,300.00 60,300.00 60,300.00 - 60,300.00 - 100 2008年 收购完成 － - 

 7、收购塔吉

克斯坦ZGC金

矿及开发项

目 

有 130,534.50 76,362.97 76,362.97 3,761.98 73,282.57 -3,080.40 95.97 2010年 

收购完成，处于建设开

发阶段，2011年上半年

生产黄金595.73公斤，

上半年实现净利润

3,792.56万元。 

－ 是 

 8、收购紫金

龙兴(图瓦铅

锌矿)70%股

权项目 

无 27,160.00 27,160.00 27,160.00 - 27,160.00 - 100.00 2009年 
收购完成，处于建设开

发阶段 
－ - 

9、青海德尔

尼尾矿综合

利用循环经

济项目 

 

变 更

后 项

目 

- 34,210.51 34,210.51 9,518.05 9,518.05 -24,692.46 27.82 2011年 处于建设期 - 否 

10、紫金铜业

有限公司20

万吨铜冶炼

项目 

变 更

后 项

目 

- 80,783.54 80,783.54 2,223.72 2,223.72 -78,559.82 2.75 2011年 处于建设期 - 否 

小计 － 491,586.58 518,415.86 518,415.86 15,503.75 409,199.03 -109,216.83 － － － － － 

补充流动资

金 
有 489,109.44 476,800.00 - - 476,800.00 - - － － － － 

合计 － 980,696.02 995,215.86 - 15,503.75 885,999.03 -109,216.83 － － － － － 

未达到计划进度原因 

收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目已完成股权收购，目前处于开发阶段，但由于该项目所在地中亚地区物

资匮乏，境内采购物流运输困难以及技术经济原因，开发建设进度滞后，未能满足募投资金使用承诺的投入

和产出时间节点要求。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 同上 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无置换情况 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

募集资金结余的金额及形成原因 

收购中寮铜矿区五子骑龙—浸铜湖矿段地质详查区探矿权项目已经完成，结余资金120万元；日处理200t难

选冶金精矿冶炼提金工程目前已建成并达产，结余资金人民币28.6万元。2010年度公司将上述结余资金合计

148.6万元变更投入到“紫金山金铜矿联合露采项目”。 
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募集资金其他使用情况 

因塔吉克斯坦ZGC金矿开发建设项目境外物流供应困难等原因，开发建设有所延后，为提高募集资金使用效

益，根据募集资金管理办法并经公司2010年度股东大会批准，将其中55,252.72万元募集资金（含利息）变

更投入到紫金铜业有限公司20万吨铜冶炼项目；同时将“补充流动资金”尚未使用的25,530.82万元资金(含

利息)，变更投入紫金铜业有限公司20万吨铜冶炼项目；变更投入紫金铜业有限公司20万吨铜冶炼项目合计

80,783.54万元。 

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

注4：第4、5、6、8项募投项目短期内无法单独核算效益，其中，第5、6、8项募投项目均属于矿权收购项目，收购完成后，将扩大公司资源储备，增加公司的核心竞争力，有

利于公司的长远发展。 

注5：本公司实际募集资金净额为人民币980,696.02万元，超出募集资金投资项目总额人民币489,109.44万元。现本公司已用募集资金补充流动资金人民币476,800.00万元。
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附表 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

                     单位：人民币万元 

变更后的

项目 
对应的原项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额 

截至期末计划

累计投资金额

(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投

入金额(2) 

截至期末累计投入金

额与承诺投入金额的

差额(3)＝(2)-(1) 

截至期末

投入进度

(%) 

(4)＝

(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年

度实

现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

变更后的

项目可行

性是否发

生重大变

化 

青海德尔

尼尾矿综

合利用循

环经济项

目  

矿产资源勘探

项目  
34,210.51 34,210.51 9,518.05 9,518.05 -24,692.46 27.82 2011 

尚 未

投产 
 － 否 

紫金铜业

有限公司

20 万吨铜

冶炼项目 

收购塔吉克斯

坦 ZGC 金矿及

开发项目、补充

流动资金 

80,783.54 80,783.54 2,223.72 2,223.72 -78,559.82 2.75 2011年 

处于

建设

期 

- 否 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分

具体募投项目） 
  

1、因矿产资源勘探项目投入周期较长，投入风险较大，难以准确计量投入效果，为此，经公司 2010 年第一

次临时股东大会批准，对不再投入地勘项目的募集资金 34,210.51 万元（含利息）变更投入到“青海德尔尼

尾矿综合利用循环经济项目”，有关详情见公司公告（临 2010－058号，临 2010－061号）。 

2、因塔吉克斯坦 ZGC金矿开发建设项目境外物流供应困难等原因，开发建设有所延后，为提高募集资金使用

效益，根据募集资金管理办法并经公司 2010年度股东大会批准，将其中 55,252.72万元募集资金（含利息）

变更投入到紫金铜业有限公司 20万吨铜冶炼项目；同时将“补充流动资金”尚未使用的 25,530.82万元资金

(含利息)，变更投入紫金铜业有限公司 20万吨铜冶炼项目，有关详情见公司公告（临 2011－026号，临 2011

－029号）。 

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项

目） 
  同上 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明   本年度变更后的项目可行性未发生重大变化  

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 


