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此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上

交所」）網頁的公告。  
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安信证券股份有限公司 

关于紫金矿业集团股份有限公司 

2012 年度募集资金存放与使用的专项核查报告 

 

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管

理规定》等有关法律法规的要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或

“本保荐机构”）作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“公

司”）首次公开发行 A 股的保荐机构，对紫金矿业首次公开发行 A 股募集资金 2012

年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下： 

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 

（一）募集资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕417 号文批准，紫金矿业公开发行

人民币普通股 140,000 万股，发行价为 7.13 元/股，募集资金总额为 998,200.00 万元，

扣除发行费用 17,503.98 万元，实际募集资金净额为 980,696.02 万元。经天健华证中

洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲验（2008）GF 字第 020005

号验资报告验证，该项募集资金已于 2008 年 4 月 22 日存入公司的募集资金专户。 

（二）募集资金使用情况 

2008 年度，公司使用募集资金 748,375.07 万元；2009 年度，公司使用募集资金

61,315.06 万元；2010 年度，公司使用募集资金 60,805.15 万元；2011 年度，公司使

用募集资金 86,364.40 万元；2012 年度，公司使用募集资金人民币 41,569.76 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 998,429.44 万元（含利息收入及

银行手续费支出），尚未使用的募集资金为 0 万元，紫金矿业首次公开发行 A 股募集

资金已全部使用完毕。 

（三）专户余额情况 

截至 2012 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股募集资金已全部使用完毕，期

后募集资金专户均已销户。募集资金专户具体情况如下：  

序号 专户银行 专户账号 专户状态 

1 中国银行上杭支行 863015447208096001 资金已使用完，销户  
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2 中国农业银行上杭支行 13740101040010333 资金已使用完，销户 
3 中国农业银行上杭支行 NRA13740101040009483 资金已使用完，销户 
4 中国工商银行珲春支行 0808720129200123193 资金已使用完，销户 
5 中国工商银行紫金山分理处 1410030329000003382 资金已使用完，销户 
6 中国建设银行上杭县支行 35001697307052501324 项目变更，销户 
7 中国农业银行上杭县支行 13740101040007693 项目变更，销户 
8 中国银行上杭县支行 02614708094001 项目变更，销户 

 

二、募集资金项目的进展情况 

公司截至 2012 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况及募投项目的具体进展情

况见附表《募集资金使用情况对照表》。 

三、节余募集资金的使用情况 

鉴于公司募投项目已全部实施完毕，2012 年 10 月 26 日，经公司四届十八次董

事会审议，同意将节余的募集资金 6,247.62 万元（占募集资金净额约 0.64%，低于募

集资金净额 5%）全部用于补充公司流动资金。 

四、结论意见 

经核查，本保荐机构认为：紫金矿业对募集资金进行了专户存储和专项使用，不

存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司 2012 年度募集资金的存放

与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》。 
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附表：                                              募集资金使用情况对照表 

单位：人民币万元 

募集资金总额 980,696.02 本年度投入募集资金总额 41,569.76 

变更用途的募集资金总额 114,994.05 
已累计投入募集资金总额 998,429.44 

变更用途的募集资金总额比例 11.73% 

承诺投资项目

已变更

项目，含

部分变

更(如

有) 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末承诺

投入金额(1)

本年度投入

金额 

截至期末累计

投入金额(2)

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额

(3)＝(2)-(1)

截至期

末投入

进度(%)

(4)＝

(2)/(1)

项目达到

预定可使

用状态

日期 

本年度实现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大 

变化 

1、紫金山金铜

矿联合露采项

目 

无 152,104.08 152,252.68 152,252.68
 

- 
152,411.32 158.64 100 2010年

2012年产金16,376.07公斤，

矿产阴极铜2,106.70吨，铜精

矿含铜14,909.40吨；实现净

利润275,512.22万元(含技改

前产能) 

是 否 

2、珲春紫金曙

光金铜矿改扩

建工程 

无 46,150.00 46,150.00 46,150.00 443.52 46,181.56 31.56 100 2009年

2012年产金2,326.22公斤，产

铜9,637.58吨；实现净利润

68,802.79万元（含技改前产

能） 

是 否 

3、日处理200t

难选冶金精矿

冶炼提金工程

无 19,838.00 19,809.40 19,809.40 - 19,809.40 - 100 2008年

2012年生产加工金5,279.08

公斤,产银19,852.75公斤；实

现净利润1,750.67万元 

是 否 

4、矿产资源勘

探项目 
有 35,700.00 1,706.76 1,706.76 - 1,706.76 - 100 2010年 － － 是 

5、收购中寮铜

矿区五子骑龙

—浸铜湖矿段

地质详查区探

矿权项目 

无 19,800.00 19,680.00 19,680.00 - 19,680.00 - 100 2009年 收购完成 － 否 

6、增资紫金铜

冠,收购蒙特

瑞科公司股权

无 60,300.00 60,300.00 60,300.00 - 60,300.00 - 100 2008年 收购完成 － 否 
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7、收购塔吉克

斯坦ZGC金矿

及开发项目 

有 130,534.50 76,362.97 76,362.97 - 76,370.69 7.72 100 2010年

收购完成，处于改扩建阶段，

2012年生产黄金1,511.51公

斤，实现净利润20,305.75万

元 

－ 是 

8、收购紫金龙

兴(图瓦铅锌

矿)70%股权项

目 

无 27,160.00 27,160.00 27,160.00 - 27,160.00 -  100 2009年 收购完成，处于建设开发阶段 － 否 

9、青海德尔尼

尾矿综合利用

循环经济项目

 

变 更 后

项目 
- 34,210.51 34,210.51 10,034.00 35,576.79 1,366.28 103.99 2012年

项目基本建设完成,处于试生

产阶段；2012年生产铁焙砂

16.3万吨，生产硫酸29.03万

吨，净亏损5,090.54万元 

- 否 

10、紫金铜业

有限公司20万

吨铜冶炼项目

变 更 后

项目 
- 80,783.54 80,783.54 31,092.24 82,432.92 1,649.38 102.04 2011年

项目基本建设完成，处于试生

产阶段；2012年生产冶炼加工

铜10.80万吨，生产硫酸51.56

万吨,净亏损20,667.56万元

- 否 

小计 － 491,586.58 518,415.86 518,415.86 41,569.76 521,629.44 3,213.58 － － － － － 

补充流动资金 有 489,109.44 476,800.00 - - 476,800.00 - - － － － － 

合计 － 980,696.02 995,215.86 - 41,569.76 998,429.44 3,213.58 － － － － － 

未达到计划进度原因 - 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

1、因矿产资源勘探项目投入周期较长，投入风险较大，难以准确计量投入效果，为此，经公司2010年第一次临时股东

大会批准，对不再投入地勘项目的募集资金34,210.51万元（含利息）变更投入到“青海德尔尼尾矿综合利用循环经济

项目”； 

2、因塔吉克斯坦ZGC金矿开发建设项目境外物流供应困难等原因，开发建设有所延后，为提高募集资金使用效益，根据

募集资金管理办法并经公司2010年度股东大会批准，将其中55,252.72万元募集资金（含利息）变更投入到紫金铜业有

限公司20万吨铜冶炼项目。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无置换情况 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

募集资金结余的金额及形成原因 

1、收购中寮铜矿区五子骑龙—浸铜湖矿段地质详查区探矿权项目已经完成，结余资金120万元；日处理200t难选冶金精

矿冶炼提金工程目前已建成并达产，结余资金28.6万元。2010年度公司将上述结余资金合计148.6万元变更投入到“紫

金山金铜矿联合露采项目”； 

2、鉴于公司募投项目已全部实施完毕，2012年10月26日，经公司四届十八次董事会审议，同意将节余的募集资金6,247.62

万元（占募集资金净额约0.64%，低于募集资金净额5%）全部用于补充流动资金。 

募集资金其他使用情况 - 

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 
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注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

注4：第4、5、6、8项募投项目短期内无法单独核算效益，其中，第5、6、8项募投项目均属于矿权收购项目，收购完成后，将扩大公司资源储备，增加公司的核心竞争力，有

利于公司的长远发展；第9、10项募投项目，因处于试生产阶段，工艺需调试，且没有达产，因此成本较高，导致项目亏损。 

注5：公司实际募集资金净额为人民币980,696.02万元，超出募集资金投资项目总额人民币489,109.44万元，2008年度公司已使用募集资金补充流动资金476,800.00万元。






